



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 12.07.2023 г.

№ 01-21/378

г. Анадырь

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году

В соответствии с документацией на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2024 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление общего, дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа (Пуртов И.М.).

Врио начальника Департамента

А.Г. Боленков

Приложение
к приказу Департамента образования и
науки Чукотского автономного округа
от 12.07.2023 г. № 01-21/378

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок реализации
1	Утверждены: 1) комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров «Точка роста»; 2) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; 3) показатели деятельности центров «Точка роста»; 4) типовое Положение о деятельности центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации; 5) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста».	Департамент образования и науки Чукотского автономного округа (далее – региональный координатор)	Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа (далее – региональный координатор)	до 30 ноября 2023 года

2	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания (инфраструктурный лист)	Региональный координатор, федеральный оператор	<p>1) Письмо регионального координатора федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО.</p> <p>2) Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО.</p> <p>3) Приказ регионального координатора об утверждении инфраструктурного листа</p>	Согласно отдельному графику
3	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста»	Региональный координатор	<p>1) Письмо регионального координатора федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p> <p>2) Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p> <p>3) Приказ регионального координатора об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p>	до 01 февраля 2024 года
4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2024 года
5	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	не позднее 30 июня 2024 года
6	Реестр документов, подтверждающих приемку	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или	не позднее 25 августа

	материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»		федеральным оператором	2024 года
7	Проведен фото-мониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2024 года
8	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «Точка роста»	Региональный координатор	Приказ регионального координатора	не позднее 25 августа 2024 года
9	Начало работы центров «Точка роста»	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайтах образовательных организаций	15 сентября 2024 года
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Региональный координатор	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2024 года, далее - ежеквартально
11	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года